

Fecha inicio	01/08/2026	Fecha Final	31/08/2026	Días	31																										
	SEGOVIA - ANTIOQUIA																														
MES: AGOSTO 2026		RELLENO SANITARIO																													
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l
Limpieza de bascula	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Regada al jardin	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
INSPECCION PREOPERACIONAL DE LA MQUINARIA	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
LIMPIEZA AL LAVADO DE LLANTAS	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Suministro de agua para los tanques de 5000	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Medicion de caudal de lixiviado	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Toma de medidas de la laguna de lixiviado			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X		
Recoleccion de residuos dispersos	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Mantenimiento a la tubería de lixiviados					X					X					X		X				X	X			X	X					X
Contruccion de gavion en el frente de trabajo										X									X									X			
Limpieza de area del guaje	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Lavado de llantas	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Lavado de vehiculos	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Disposicion final de lixiviados	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Limpieza de bastidores del bulldozer	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X